

WHITEPAPER

Zehn Tage bis zum marktfähigen Stand

Ein Bewertungsmodell für KI-gestützte Software-Entwicklung in festen Frameworks — transparent durchgerechnet an einer realen Fallstudie

10 Tage

statt geschätzt
6–12 Monaten
klassisch

ab 2.200 €

dokumentierter Invest
statt 150–350 T€

13–93×

Kostenhebel,
symmetrisch
gerechnet

124 Commits

öffentlich belegt, jede
Zahl nachrechenbar

Inhalt

Management Summary	2
Begriffe & Prämissen — was Sie zum Lesen brauchen	4
1 · Der Fall: Was gebaut wurde	6
2 · Zeit, Kosten und Arbeitsweise — die tatsächlichen	8
3 · Was derselbe Stand klassisch gekostet hätte	10
4 · Der Kostenhebel — bewusst kein „ROI“	12
5 · Build vs. Buy im Barwertvergleich	14
6 · Die spieltheoretische Dimension	15
7 · Warum das feste Framework der halbe Erfolg ist	16
8 · Git: das unterschätzte Fundament	18
9 · Governance, Wartbarkeit, Bus-Faktor — die Risiko-Fragen	19
10 · Die Marktthese: Open Source × KI wirkt multiplikativ	21
11 · Übertragbarkeit — und Grenzen	22
12 · Was das für Unternehmen bedeuten kann	23
Anhang A · Methodik und Belege	24
Anhang B · Bewertung nach anerkannten Verfahren — die Rechenwege	25
Quellen	30

Management Summary

Worum es geht. Dieses Papier schlägt ein **Bewertungsmodell für KI-gestützte Software-Entwicklung** vor und rechnet es an einer vollständig dokumentierten Fallstudie durch: Ein einzelner Controlling-Experte — kein Entwicklerteam — hat in **zehn Kalendertagen** ein Berichts-Werkzeug für Microsoft Power BI bis zu einem marktfähigen Entwicklungsstand gebaut. Derselbe Stand wird — nach drei anerkannten Schätzverfahren — klassisch auf **14-18 Personenmonate** und **150.000-350.000 €** taxiert. Die zentrale Erkenntnis ist dabei nicht der Kostenfaktor, sondern seine Erklärung: **Feste Frameworks reduzieren die Freiheitsgrade so weit, dass KI-Entwicklung kontrollierbar und reproduzierbar wird** — die Formel lautet nicht „KI schafft das“, sondern **KI x Framework x Domänenexpertise x Versionskontrolle**.

Was es tatsächlich gekostet hat. Rund **20 Stunden dokumentierte Steuerungszeit** des Fachexperten (Sitzungsprotokolle; Denk- und Recherchezeit außerhalb der Sitzungen ist nicht erfasst — die Sensitivitätsrechnung in Kapitel 4 rechnet deshalb bis 120 Stunden durch) plus etwa 180 € Werkzeugkosten. Je nach Stundensatz (250 €/h extern, 100 €/h intern) liegt der Invest bei **~5.200 €** bzw. **~2.200 €** — ein Kostenhebel von 29 bis 161 gegenüber dem Wiederbeschaffungswert. Wichtig zur Einordnung: Dieser Vergleich stellt den erreichten Ist-Stand einem klassischen Vollprozess gegenüber und ist insoweit asymmetrisch — eine symmetrische Gegenrechnung (Kapitel 4) drückt den Hebel auf **13 bis 93**, ändert die Größenordnung der Aussage aber nicht. Bewusst sprechen wir vom **Kostenhebel (Cost Avoidance)**, nicht von „ROI“: Ein ROI setzt realisierte Erträge voraus; hier werden vermiedene Wiederbeschaffungskosten ins Verhältnis zum Invest gesetzt (Begriffe & Prämissen).

Warum das mehr als eine Anekdote ist. Das Ergebnis beruht nicht auf Glück, sondern auf drei reproduzierbaren Bedingungen: einem festen Software-Framework mit klaren Regeln (Kapitel 7), einem Fachexperten, der präzise formulieren kann, was gebaut werden soll, und disziplinierter Versionskontrolle, die jeden Schritt prüfbar und rückgängig machbar hält (Kapitel 8). Wo diese Bedingungen vorliegen, ist das Muster übertragbar — und dann geraten etablierte Kalküle unter Druck: die Build-oder-Buy-Entscheidung, die Verhandlungsposition in Lizenzgesprächen und die Preissetzungsmacht von Software-Anbietern. Zugleich gilt: Die Evidenzbasis ist **eine einzelne Fallstudie**. Was am Fall gemessen ist und was daraus abgeleitete Hypothese über mögliche Marktwirkungen ist, wird im Papier durchgängig getrennt ausgewiesen.

Für wen das relevant ist. CFOs und Controlling-Leitungen (Lizenzkosten, Verhandlungsposition), IT- und BI-Verantwortliche (was intern machbar wird, Governance in Kapitel 9), Software-Anbieter (wo ihr Geschäftsmodell unter Druck geraten könnte) und Beratungen (wohin der Wert wandert). Kapitel 12 fasst die Handlungsoptionen je Rolle zusammen.

Kernergebnis	Wert
Tatsächlicher Invest (externer Experte, 250 €/h)	~ 5.200 €
Tatsächlicher Invest (interner Experte, 100 €/h)	~ 2.200 €
Klassischer Wiederbeschaffungswert (3 Verfahren, Anhang B)	150.000-350.000 €
Kostenhebel, Ist-Stand-Vergleich	29-67x (extern) · 69-161x (intern)
Kostenhebel symmetrisch (gleicher Leistungsumfang, Kapitel 4)	13-39x (extern) · 31-93x (intern)
Kalenderzeit	10 Tage statt geschätzt 6-12 Monate

Die fünf Kernthesen:

1. **KI × Framework × Domänenexpertise — nicht KI allein:** Feste Frameworks mit definierten Schnittstellen, Sandbox und Zertifizierungsregeln reduzieren die Freiheitsgrade so weit, dass KI-Entwicklung kontrollierbar und reproduzierbar wird. Das ist die zentrale These dieses Papiers (Kapitel 7).
2. **Git ist das unterschätzte Fundament:** Ohne Versionskontrolle wird KI-Iterationsgeschwindigkeit zur Haftung. Mit ihr wird jeder Schritt rückrollbar, prüfbar — und die gesamte Analyse dieses Papiers erst möglich (Kapitel 8).
3. **Die Build-oder-Buy-Rechnung verschiebt sich** für Framework-Software: Nach Barwert schlägt der Eigenbau (oder die Adoption eines freien Community-Builds) das Lizenzmodell ab mittlerer Nutzerzahl deutlich — eine Rechnung unter offengelegten Annahmen (Kapitel 5).
4. **Verhandlungsmacht-Hypothese:** Ein glaubwürdiges freies Werkzeug könnte Lizenzverhandlungen zu Gunsten des Kunden verschieben, ohne dass gewechselt werden muss (Kapitel 6).
5. **Markt-Hypothese:** Open Source und KI könnten sich wechselseitig verstärken — KI macht Community-Software pflegbar, offener Code macht KI präzise — und den Entwicklungskosten-Vorsprung kommerzieller Anbieter verringern (Kapitel 10).

Zum Evidenzstatus der Thesen: These 1 und 2 sind am Fall direkt belegt. These 3 ist eine Rechnung unter offengelegten Annahmen. These 4 und 5 extrapolieren vom Einzelfall auf Markt-Ebene — sie sind als **begründete Hypothesen über mögliche Auswirkungen** zu lesen, nicht als nachgewiesene Effekte (Einordnung in Kapitel 6, 10 und 11).

Begriffe & Prämissen — was Sie zum Lesen brauchen

Dieses Papier richtet sich ausdrücklich auch an Leserinnen und Leser ohne Entwicklungshintergrund. Acht Begriffe genügen:

Begriff	Bedeutung in diesem Papier
Power-BI-Custom-Visual	Ein Zusatzmodul für Microsofts Berichts-Plattform Power BI, das eigene Diagramm- und Tabellentypen nachrüstet — vergleichbar einer App auf einem Smartphone: läuft nur innerhalb der Plattform, nach deren Regeln.
IBCS	International Business Communication Standards — ein verbreiteter Notationsstandard für Geschäftsberichte (einheitliche Szenario-Muster, Varianzdarstellungen, „weniger Deko, mehr Aussage“).
KI-gestützte Entwicklung („Vibe Coding“)	Ein Mensch beschreibt in normaler Sprache, was die Software können soll; ein KI-Agent schreibt, testet und dokumentiert den Code. Der Mensch prüft Ergebnisse und steuert nach — er tippt keinen Code.
Product Owner (PO)	Die steuernde Fachperson: formuliert Anforderungen, beurteilt Ergebnisse, entscheidet Prioritäten. Hier: ein Controlling-/BI-Experte ohne Entwicklerteam.
Open Source (Apache 2.0)	Der Quellcode ist öffentlich und darf kostenlos genutzt, geprüft und verändert werden. Die Lizenz Apache 2.0 erlaubt auch kommerziellen Einsatz.
Git / Versionskontrolle	Ein Protokollsystem, das jeden Änderungsschritt („Commit“) dauerhaft festhält und rückgängig machbar hält — das Logbuch und Sicherheitsnetz der Software-Entwicklung.
Kostenhebel (Cost Avoidance)	Verhältnis der vermiedenen Kosten (Wiederbeschaffungswert) zum tatsächlichen Invest. „29×“ heißt: Der Wiederbeschaffungswert entspricht dem 29-Fachen des Invests. Bewusst nicht „ROI“ genannt — ein ROI setzt realisierte Erträge voraus, hier werden vermiedene Ausgaben verglichen.
Barwert (DCF)	Zukünftige Zahlungen (z. B. fünf Jahre Lizenzgebühren), mit einem Zinssatz auf heute abgezinst — die betriebswirtschaftlich korrekte Basis für Build-vs-Buy-Vergleiche.

Die Prämissen der Rechnung — vorab in aller Klarheit:

1. **Die Fallstudie ist exemplarisch.** Belegt wird jede Zahl an einem konkreten Projekt — einem Power-BI-Custom-Visual für Controlling-Berichte. Das Muster gilt aber für eine ganze Klasse von Software: alles, was innerhalb eines festen Frameworks mit definierten Schnittstellen lebt (Office-Add-ins, IDE-Extensions, Plattform-Plugins, interne Fachwerkzeuge). Wer „Visual“ liest, darf „unser Werkzeug X“ denken.

2. **Die Projektzahlen sind Messwerte, keine Schätzungen:** Kalendertage, Commits, Releases und Code-Umfang stammen aus der öffentlichen Git-Historie; Token- und Werkzeugkosten aus dem Session-Protokoll und Rechnungen (Anhang A).
3. **Die Stundensätze sind Annahmen:** 250 €/h für einen erfahrenen externen Berater (Marktsatz), 100 €/h interner Vollkostensatz. Beide Rechnungen werden durchgängig nebeneinander geführt.
4. **Die klassischen Vergleichskosten sind eine Schätzung** — bottom-up in Personenmonaten, bewusst als breite Spanne (150–350 T€), ohne eingeholte Angebote. Die Kernaussagen überleben auch das untere Ende der Spanne.
5. **Der Lizenzvergleich nutzt öffentliche Preisindikationen** kommerzieller IBCS-Visual-Suiten (7–12 €/Nutzer/Monat), über 5 Jahre mit 8 % abgezinst.
6. **Der Evidenzstand ist eine Fallstudie (n = 1).** Kapitel 1–5 beruhen auf Messwerten und offengelegten Rechnungen zu diesem einen Projekt. Kapitel 6, 10 und Teile von 12 leiten daraus Hypothesen über mögliche Markt- und Verhandlungseffekte ab — sie sind konditional formuliert und wären erst durch weitere, unabhängige Fälle zu erhärten.
7. **Der Basisvergleich ist bewusst als Ist-Stand-Vergleich gerechnet** — der klassische Prozess mit vollem Overhead (Doku, QA, Abnahme, Projektmanagement), der KI-Build im erreichten Stand ohne diese Anteile. Diese Asymmetrie wird nicht nur benannt, sondern in Kapitel 4 symmetrisch gegengerechnet.
8. **Interessenlage:** Die Daten-WG ist Herausgeberin des beschriebenen Visuals und berät im Power-BI-Umfeld. Deshalb ist die Methodik offengelegt und jede Zahl nachrechenbar — das Papier argumentiert mit Belegen, nicht mit Autorität.

Leseführung: Kapitel 1–5 enthalten den belegten Fall und die Rechnungen (Kosten, Kostenhebel, Barwert). Kapitel 6–9 ordnen ein: Verhandlungsmacht, warum Framework und Git die Risiken zähmen, Governance und Wartbarkeit. Kapitel 10 formuliert die Markt-Hypothesen, Kapitel 11–12 klären Übertragbarkeit, Grenzen und Handlungsoptionen. Anhang A dokumentiert die Methodik; Anhang B rechnet die Bewertungen nach anerkannten Verfahren vor (COCOMO II, Function Points, DCF, Lizenzpreis analogie) und ordnet den Fall in die Produktivitäts-Literatur ein; ein Quellenverzeichnis schließt das Papier.

1 · Der Fall: Was gebaut wurde

ChartKitchen byDatenWG ist ein natives Power-BI-Custom-Visual (TypeScript/SVG, API 5.11.0, keine externen Laufzeit-Abhängigkeiten) für Controlling-Berichte in IBCS-inspirierter Notation — quelloffen (Apache 2.0) und kostenlos.

Umfang (Stand 15.07.2026, v1.34.1.0)	Wert
Chart-Modi	12 (Säulen, Balken, Linie, Wasserfall, integrierte Brücke, Kategorie-Brücke, Tabelle/Matrix, GuV-Statement, KPI-Karten, Pareto, Dumbbell, Slope)
Kern-Code	~10.200 Zeilen
Tabelle/Matrix	N-Ebenen-Hierarchie, Scrolling mit fixiertem Header + Σ , Formelzeilen, klappbare Spaltenhierarchie, Suche, Sortierung
Lokalisierung	de, en, es, ja — je ~245 Oberflächen-Strings
Qualitätssicherung	80+ Headless-Render-Tests, Microsoft-Lint-Regeln, npm audit 0 Findings
Distribution	baubarer Quellcode-Export, AppSource-Einreichungspaket, Marken-/Rechtsprüfung




Abb. 1 — Die Modus-Galerie des Visuals: 12 klickbare Vorschauen, Schrift-Presets, mehrsprachig.

Umsatz in T€ · AC vs. PY				ΔPY			ΔPY %
	AC	AC · PY					
Umsatz	9.800 T€			▲ +700 T€			■ +7,7%
Materialaufwand	(4.200 T€)			▼ (300 T€)		(7,7%) ■	
Personal	(2.400 T€)			● +50 T€			■ +2,0%
Vertrieb	(950 T€)			● (50 T€)		(5,6%) ■	
EBIT	2.250 T€			▲ +400 T€			■ +21,6%
Σ Total	4.500 T€			▲ +800 T€			■ +21,6%

Abb. 2 — Controlling-Tabelle: integrierte Balken, Δ- und Δ%-Spalten, Finanzkonvention (negative Werte in Klammern), Trend-Icons ▲▼● an Materialitätsschwellen.

2 · Zeit, Kosten und Arbeitsweise — die tatsächlichen

Die Git-Historie erlaubt eine ehrliche Abgrenzung: erster Commit des Visuals am **6. Juli 2026**, der beschriebene Stand am **15. Juli 2026**.

Der Herzschlag des Builds — Commits pro Tag

ChartKitchen byDatenWG · 6.–15. Juli 2026 · 124 Commits, ~60 Releases, 8 aktive Tage




Abb. 3 — 124 Commits, ~60 Releases in 10 Kalendertagen (8 aktive Tage).

Kennzahl	Wert
Dokumentierte Steuerungszeit des PO (Sitzungsprotokolle: Anforderungen, Tests, Feedback)	~20 h
Werkzeugkosten (KI-Abo ~100 \$ + 80 € Zusatzbudget)	~180 €
Verarbeitete Tokens	~1,8 Mrd. (96 % Cache-Lesevorgänge)
API-Listenpreis-Äquivalent der Rechenleistung	~2.900 \$ (durch Pauschal-Abo abgedeckt)
CO ₂ -Fußabdruck (Methodik: Daten-WG-KI-CO₂-Simulator , mittleres Szenario)	~0,2–1,1 t CO ₂ e ≈ ein Inlandsflug

Zur Steuerungszeit eine wichtige Präzisierung: **~20 h ist die dokumentierte Zeit** aus den Sitzungsprotokollen. Nicht erfasst sind Nachdenken, Recherche und Ideensammlung außerhalb der Sitzungen — sie lassen sich ehrlicherweise nicht messen. Deshalb rechnet Kapitel 4 die Sensitivität bis zur sechsfachen Stundenzahl durch.

Anatomie einer typischen Iteration — vom Satz zum Release am selben Tag: Der Product Owner meldet morgens per Screenshot: „*Bei Small Multiples skalieren die Brücken jede Kachel für sich — das sollte optional eine gemeinsame Skala können.*“ Nachmittags ist die Option gebaut, getestet, lokalisiert und als Release verteilt:




Abb. 4a — Vorher: Region „Süd“ (1/3 des Volumens von „Nord“) füllt ihre Kachel genauso aus.




Abb. 4b — Nachher (gleicher Tag): optionale gemeinsame Skala — „Süd“ ist sichtbar ein Drittel, inklusive der Δ%-Pin-Skalen.

Gesamtinvest, zwei Bewertungen:

- **Externer Product Owner** (erfahrener Berater, 250 €/h): 20 h × 250 € + 180 € = **~5.200 €**
- **Interner Product Owner** (Controller/BI-Verantwortlicher, 100 €/h Vollkosten): 20 h × 100 € + 180 € = **~2.200 €**

Bemerkenswert an beiden Rechnungen: **Werkzeugkosten sind 3-8 % des Invests — über 90 % ist Expertenzeit.** Der Engpass ist nicht mehr das Entwicklungsbudget, sondern die Person, die weiß, was gebaut werden soll.

3 · Was derselbe Stand klassisch gekostet hätte

Bottom-up geschätzt in Personenmonaten (PM) Entwicklung:


Block	PM
Grundgerüst, Build-Pipeline, Settings-Modell	0,5–1
Säulen/Balken/Linie inkl. Varianz-Panels, Skalen-Sync, YTD	2–3
Wasserfall + zwei Brücken-Modi	1–1,5
Tabelle/Matrix (Hierarchie, Scroll-Freeze, Formeln, Matrix-Ausbau)	2,5–4
KPI-Karten inkl. Bullet/Benchmark	0,75–1
Small Multiples (Σ -Kachel, Top-N, Zoom, gemeinsame Skalen)	0,75–1
Landing, In-Chart-Interaktionen, Persistierung/Bookmarks	0,5–1
Lokalisierung, Barrierefreiheit, Kontrastmodus	0,5
Test-Harness + Testfälle	0,75–1
Zertifizierungsvorbereitung, Lizenz/Marken, AppSource-Kit	0,5–1
Entwicklung	10–14 PM
+ Projektrealität (Spezifikation, Reviews, Abstimmung, QA)	14–18 PM

Bewertet zu Marktsätzen: **intern ~130–160 T€** (Senior-Vollkosten 9 T€/PM, sofern Entwickler mit Power-BI-Visual- und Controlling-Erfahrung verfügbar sind), **extern ~250–400 T€** (900–1.200 €/Tag). Wir rechnen konservativ mit der Spanne **150–350 T€**. Eine unabhängige Gegenrechnung mit zwei anerkannten Schätzverfahren (COCOMO II, Function Points) bestätigt die Spanne — Rechenwege in Anhang B.

Offen benannt: Dieser Vergleich ist asymmetrisch. Die klassische Seite enthält den vollen Prozess-Overhead (Spezifikation, Reviews, QA, Abnahmetests, Endnutzer-Doku, Projektmanagement); der KI-Build enthält Endnutzer-Doku, formale Abnahmetests und eine vollständige externe Review-Runde **noch nicht** (Kapitel 11). Wer nur den Ist-Stand vergleicht, verschafft der KI-Seite also einen systematischen Vorteil. Deshalb wird der Kostenhebel in Kapitel 4 zusätzlich symmetrisch gerechnet — mit beiden möglichen Korrekturen (KI-Seite auf Vollumfang hochgerechnet bzw. klassische Seite um die fehlenden Anteile gekürzt).

Was derselbe Stand kostet — vier Wege im Vergleich

Wiederbeschaffungswert bzw. tatsächlicher Invest, in Tausend Euro (Balken = Mittelwert der Spanne)



Annahmen: 14-18 Personenmonate klassisch · KI-gestützt: 20 h Product-Owner-Steuerung + 180 € Werkzeuge (Methodik im Anhang)

Abb. 5 — Vier Wege zum selben Stand. Die KI-gestützten Balken sind auf dieser Skala kaum sichtbar — das ist die Aussage.

4 · Der Kostenhebel — bewusst kein „ROI“

Vorab die Begriffsklärung, die ein kritischer Leser zu Recht einfordert: Die folgende Kennzahl ist **kein ROI**. Ein Return on Investment setzt realisierte Erträge voraus; hier wird der tatsächliche Invest ins Verhältnis zu **vermiedenen Wiederbeschaffungskosten** gesetzt (Cost Avoidance). Wir nennen die Kennzahl deshalb durchgängig **Kostenhebel**: „29x“ heißt, der Wiederbeschaffungswert entspricht dem 29-Fachen des Invests — nicht, dass 29-fache Erträge geflossen sind. Realisiert wird der Wert erst über Nutzung, Reichweite und vermiedene Lizenzkosten (Kapitel 5).

Kostenhebel	Externer PO (5.200 €)	Interner PO (2.200 €)
vs. 150 T€ (konservativ)	29x	69x
vs. 250 T€ (mittel)	48x	115x
vs. 350 T€ (extern)	67x	161x

Effektiver Stundenwert der 20 dokumentierten Steuerungsstunden: **7.500-17.500 €** — Hebel 30-70 auf den externen Beratersatz, 75-175 auf den internen. Pro Release: ~85 € (extern) bzw. ~37 € (intern). Pro Zeile Code: ~0,20-0,50 € — klassisch liegt eine produktive Zeile bei 15-35 €.

Zwei Einordnungen: Der wichtigere Punkt als jede Kennzahl ist, dass ein Werkzeug **überhaupt entsteht**, das nie ein 250-T€-Budget bekommen hätte. Und: Der Hebel gehört zur Kombination „Fachexperte + Werkzeug“. KI ersetzt hier das Entwicklerteam — **nicht den Product Owner**.

Sensitivität: Was, wenn es mehr Stunden waren?

Die 20 h sind dokumentierte Sitzungszeit (Kapitel 2) — undokumentierte Denk- und Recherchezeit kommt realistisch hinzu. Die Rechnung bricht dadurch nicht:

Steuerungszeit	Invest extern	Hebel vs. 150-350 T€	Invest intern	Hebel vs. 150-350 T€
20 h (dokumentiert)	5,2 T€	29-67x	2,2 T€	69-161x
40 h	10,2 T€	15-34x	4,2 T€	36-84x
80 h	20,2 T€	7-17x	8,2 T€	18-43x
120 h	30,2 T€	5-12x	12,2 T€	12-29x

Selbst bei **Versechsfachung** der Stunden bleibt ein Hebel von mindestens 5 (extern) bzw. 12 (intern). Die Aussage hängt nicht an der Präzision der Stundenerfassung.

Symmetrie-Check: Kostenhebel mit vergleichbarem Leistungsumfang

Die Tabelle oben vergleicht Ist-Stand gegen Vollprozess (Prämisse 7). Zwei Korrekturen stellen Symmetrie her:

Weg A — KI-Seite auf Vollumfang hochrechnen. Endnutzer-Doku, formale Abnahmetests und eine externe Review-Runde sind mit derselben Methode schätzungsweise weitere 15–25 PO-Stunden plus ~100 € Werkzeugkosten (Erfahrungswert aus den bisherigen Doku- und Testpaketen des Projekts — eine Schätzung, keine Messung):

	Externer PO	Interner PO
Invest bei Vollumfang	~9,0–11,5 T€	~3,8–4,8 T€
Hebel vs. 150–350 T€	13–39x	31–93x

Weg B — klassische Seite um die fehlenden Anteile kürzen (–10–20 %, Kapitel 3): Vergleichswert 120–315 T€ gegen den Ist-Stand-Invest:

	Externer PO (5,2 T€)	Interner PO (2,2 T€)
Hebel vs. 120–315 T€	23–61x	55–144x

Was sich dadurch ändert — und was nicht: Die Schlagzeilen-Werte 29–161x gelten nur für den Ist-Stand-Vergleich. Symmetrisch gerechnet liegt der Hebel je nach Weg und Besetzung bei **13–144x** — im ungünstigsten Szenario (externer Satz, Vollumfang, konservativer Vergleichswert) bleibt ein Faktor **13**. Die Kernaussage übersteht die Korrektur; die Einzelwerte sollten aber stets mit dieser Einordnung zitiert werden. Nicht hochrechenbar ist schließlich der Abstimmungsaufwand echter Multi-Stakeholder-Organisationen: Dieses Projekt wurde von einer Person entschieden — in einer Organisation mit Gremien und Freigaben kämen PO-Stunden hinzu, die den Faktor weiter drücken (Kapitel 11).

5 · Build vs. Buy im Barwertvergleich

Kommerzielle Visual-Suiten kosten grob **7-12 € pro Nutzer und Monat**. Diskontiert über 5 Jahre (8 %, Annuitätenfaktor 3,99), gegen Eigenbau mit 5,2 T€ Invest und angenommenen 3 T€/Jahr Pflege:

Build vs. Buy — Barwert über 5 Jahre (8 % Diskontsatz)

Lizenz: 7-12 €/Nutzer/Monat (volumenabhängig) · Eigenbau: 5,2 T€ Invest + 3 T€/Jahr Pflege
T€ (Barwert)

■ Lizenz-Barwert ■ Eigenbau-Barwert




Abb. 6 — Ab ~150-200 Report-Nutzern ist der Eigenbau nach Barwert klar überlegen.

Unternehmensgröße	Lizenz-Barwert (5 J)	Eigenbau-Barwert	NPV-Vorteil
50 Nutzer × 8 €/M	19.200 €	17.200 €	~2.000 €
200 Nutzer × 10 €/M	95.800 €	17.200 €	~78.600 €
1.000 Nutzer × 7 €/M	335.400 €	17.200 €	~318.000 €

Payback: 2,6 Monate (200 Nutzer), ~3 Wochen (Konzern). Sensitivität: Selbst bei verdreifachter Pflege (10 T€/Jahr) bleibt der Mittelstandsfall ~50 T€ im Plus. Die vollständige Jahr-für-Jahr-Rechnung samt Zins- und Pflege-Sensitivitäten steht in Anhang B.

Die Adopter-Perspektive verschärft das Bild: Wer das freie Community-Visual einsetzt statt selbst zu bauen, trägt nur die Einführung (~2 Controller-Tage ≈ 1,5 T€) gegen 19-335 T€ Lizenz-Barwert. Für kleine Unternehmen — deren reale Alternative oft „keine IBCS-Visuals“ ist — ist das keine Ersparnis, sondern **Zugang zu einer Fähigkeit, die es in ihrer Preisklasse nicht gab.**

Fairness: Der Vergleich gilt, wo der Funktionsumfang genügt. Kommerzielle Anbieter verkaufen zusätzlich Reife, SLAs, Zertifizierung, Roadmap. Diese Lücke adressiert im Community-Modell ein Support-Abo (Kapitel 10).

6 · Die spieltheoretische Dimension

Der unterschätzteste Wert eines glaubwürdigen freien Werkzeugs realisiert sich, **ohne dass es eingesetzt wird**: Es verändert die Verhandlungsposition (BATNA) gegenüber kommerziellen Anbietern. Vorab zur Einordnung: Das Folgende ist eine **modellhafte Überlegung** nach Verhandlungslogik — belegt durch keine beobachteten Abschlüsse; die genannten Beträge sind mögliche Effekte, keine zugesagten Nachlässe.

- Bisher lautete die Alternative in Lizenzverhandlungen: „zahlen oder verzichten“. Mit einer glaubwürdigen freien Option genügt die **Möglichkeit** des Wechsels: Beim 1.000-Nutzer-Konzern entsprechen 10–20 % Renewal-Nachlass **33–67 T€ Barwert** — allein durch die Existenz der Alternative im Beschaffungsvergleich.
- **Glaubwürdigkeit ist die Währung**: offener, baubarer Quellcode ✓, sichtbare Pflege (60 Releases in 10 Tagen) ✓, Zertifizierung und Doku als nächste Schritte. Der billigste glaubwürdige Zug eines Konzerns: ein Pilot auf einer einzigen Berichtsseite.
- **Grenzen**: Ohne Zertifizierung bleibt die Karte in vielen Häusern formal unspielbar; große Berichtsbestände (Wechselkosten) stumpfen sie ab. Am schärfsten ist sie bei Neueinführungen und auslaufenden Rahmenverträgen.

7 · Warum das feste Framework der halbe Erfolg ist

Dieses Kapitel enthält die zentrale These des Papiers — sie ist wissenschaftlich interessanter als jeder Kostenfaktor: **Feste Frameworks reduzieren die Freiheitsgrade der Entwicklung so stark, dass KI-Arbeit kontrollierbar und reproduzierbar wird.** Die Wirkungskette lautet: Framework → Sandbox → kleine Iterationen → lokale Verifikation → Git → kontrollierbares Risiko. Absolute Produktivitätsfaktoren werden sich mit jeder Modellgeneration ändern; dieser Mechanismus nicht.

Die verbreitete Sorge gegenüber KI-generiertem Code — „schnell, aber unsicher und fehlerhaft“ — unterschätzt, wie stark ein festes Framework beide Risikoflächen beschneidet. Ein Power-BI-Visual lebt in einem **vordefinierten Vertrag**:

Begrenzte Bug-Fläche. Die API gibt den Lebenszyklus vor (eine `update()`-Schnittstelle, deklarative Capabilities, ein Settings-Modell). Es gibt keine selbstgebaute Netzwerk-, Persistenz- oder Threading-Schicht, in der sich KI-Fehler verstecken könnten — die fehleranfälligsten Schichten klassischer Projekte **existieren gar nicht erst**. Was bleibt, ist Rendering- und Fachlogik, und die ist lokal testbar: Der Headless-Harness rendert jeden Stand als Bild, Fehler sind *sichtbar* statt latent.

Begrenzte Security-Fläche. Das Visual läuft in einer Sandbox (isolierter iframe), ohne Netzwerkzugriff, ohne Dateisystem, ohne Speicher-APIs. Die Microsoft-Zertifizierungsregeln verbieten zusätzlich `eval`, `innerHTML`, externes Nachladen — Regeln, gegen die automatisiert geprüft wird (projektweit eingehalten, `npm audit : 0 Findings`). Der maximale Schadensradius eines KI-Fehlers ist damit strukturell gedeckelt: **Er kann ein Chart falsch zeichnen, aber keine Daten exfiltrieren.**

Vordefinierte APIs = lokale Verifikation. Jede Anforderung übersetzt sich in „welche Option, welcher Renderer, welche Persistierung“ — keine Architektur-Grundsatzfragen, deren Fehlentscheidung erst Monate später sichtbar wird. Genau deshalb konvergiert KI-Entwicklung hier so schnell: Der Zaun macht jede Iteration klein, prüfbar und rückrollbar.




Abb. 7 — Der Loop: klein iterieren, selbst verifizieren, alles versionieren.

Die Verallgemeinerung: Dieses Risikoprofil haben **alle** Framework-Ökosysteme mit Sandbox und Zertifizierung — Office-Add-ins, Browser-Extensions, App-Store-Apps, dbt-Pakete. Dort ist „Vibe Coding“ nicht trotz, sondern **wegen** der Einschränkungen produktionsstauglich.

Greenfield-Systeme ohne Zaun haben dieses Sicherheitsnetz nicht — dort gelten andere Maßstäbe (Kapitel 11).

8 · Git: das unterschätzte Fundament

Die unbequeme Wahrheit zuerst: **Ohne Versionskontrolle ist Vibe Coding Müll.** Eine KI, die pro Tag dutzende Änderungen produziert, ist ohne Rücksprungpunkte kein Beschleuniger, sondern ein unkontrollierbares Risiko — jede fehlgeschlagene Iteration kontaminiert den Stand, niemand weiß mehr, was wann warum geändert wurde. Mit Git kehrt sich das um; vier Mechanismen haben diesen Build getragen:

1. Checkpoints & Rollback. Jeder Arbeitsschritt endet in einem Commit (im Setup sogar erzwungen: ohne Commit + Push endet keine Arbeitssitzung). Reales Beispiel aus dem Projekt: Ein Design-Experiment — ein Wortmarken-Logo auf der Startseite — gefiel dem Product Owner nicht. Ein `git revert`, Release als 1.30.4.0, fünf Minuten, kein Schaden:




Abb. 8 — Experimente werden billig, wenn Rückwege garantiert sind.

2. Kleine Commits als Review-Fläche. 124 Commits für 60 Releases heißt: Die durchschnittliche Änderung ist klein genug, um per Diff gelesen zu werden. Das ist die realistische Antwort auf „wer reviewt den KI-Code?“ — nicht Zeile für Zeile alles, sondern **abgegrenzte Diffs mit beschreibenden Commit-Botschaften**, stichprobenhaft tief geprüft.

3. Branch-Isolation. Die gesamte Entwicklung lief auf einem eigenen Branch — die KI kann nichts „kaputt machen“, was nicht explizit zusammengeführt wird. Für Teams: KI-Arbeit ist damit organisatorisch genauso integrierbar wie die eines neuen Entwicklers, inklusive Pull-Request-Gate.

4. Historie als Beweismittel. Jede Zahl in diesem Papier — Kalendertage, Commits pro Tag, Release-Frequenz, sogar die Abgrenzung „Visual vs. Vorarbeiten“ — stammt aus `git log`. Versionskontrolle macht KI-Entwicklung **auditierbar**: Für Wirtschaftsprüfer, für IT-Compliance, für die eigene Kostenrechnung. Ohne Git wäre dieses Whitepaper Behauptung; mit Git ist es nachrechenbar.

Praktische Konsequenz für jedes KI-Entwicklungs-Setup: Commit-Pflicht pro Arbeitsschritt, aussagekräftige Botschaften, eigener Branch, Push als Teil der Definition-of-Done. Das kostet nichts und entscheidet über Produktionstauglichkeit.

9 · Governance, Wartbarkeit, Bus-Faktor — die Risiko-Fragen

Wer über den Einsatz dieses Musters entscheidet, fragt nicht nach Code, sondern nach Risiko. Die vier Fragen, die dabei regelmäßig zuerst kommen — und was dieser Fall auf sie antwortet:

Wer prüft KI-generierten Code? Drei Schichten, keine davon optional: (1)

Automatisierte Gates — Microsoft-Lint-Regeln, Zertifizierungs-Checks (kein `eval`, kein `innerHTML`, kein Nachladen), `npm audit`; alle laufen projektweit auf Null Findings. (2)

Abgegrenzte Diffs — 124 Commits für 60 Releases bedeuten kleine, lesbare Änderungen mit beschreibenden Botschaften; geprüft wird stichprobenhaft tief statt vollständig oberflächlich (Kapitel 8). (3) *Fachliche Abnahme am Ergebnis* — der Product Owner prüft jede Iteration am gerenderten Bild gegen fachliche Regeln („Bestandsgrößen darf man nicht summieren“). Für Organisationen heißt das: Der Review-Prozess für KI-Code existiert bereits — es ist der Pull-Request-Prozess für menschlichen Code, mit strengeren automatischen Gates.

Wie werden Halluzinationen abgefangen? Im Framework-Kontext äußert sich ein KI-Fehler nicht als plausible Falschbehauptung, sondern als falsch gezeichnetes Chart oder gebrochener Test — er ist *sichtbar* (Kapitel 7). Der Headless-Render-Harness erzeugt für jeden Stand Bildbelege; die fachliche Korrektheit prüft der Domänenexperte, nicht die KI selbst. Restrisiko bleibt bei subtilen Rechenfehlern, die optisch plausibel aussehen — dagegen stehen die 80+ Testfälle mit bekannten Erwartungswerten.

Wer wartet das in drei Jahren? Die ehrlichste Antwort: nicht zwingend dieselbe Person. Die Wartbarkeit hängt an drei Eigenschaften, die personenunabhängig sind: offener Quellcode (jeder Entwickler *und* jede künftige KI kann die Codebasis vollständig lesen), lückenlose Git-Historie mit beschreibenden Commits (das „Warum“ jeder Entscheidung ist dokumentiert) und das Framework selbst (API-Updates von Microsoft sind der Haupt-Pflegetreiber und betreffen alle Visuals gleich). Die DCF-Rechnung (Kapitel 5) preist Pflege mit 3 T€/Jahr ein und bleibt bis 10 T€/Jahr robust — das entspricht 12–40 PO-Stunden jährlich mit derselben Methode.

Was passiert, wenn der Product Owner geht? Der klassische Bus-Faktor-1 ist hier in zwei Hälften geteilt: Das *technische* Wissen liegt vollständig im Repository (Code, Historie, Testfälle, maschinenlesbare Projekt-Doku) — es ist übertragbar, an Menschen wie an KI-Agenten. Das *Steuerungs*-Wissen — welche fachlichen Anforderungen als Nächstes zählen — bleibt personengebunden, wie bei jedem Fachverfahren. Empfehlung für den Organisationseinsatz: Anforderungen und Abnahme-Entscheidungen im Repository mitführen (hier geschehen: Backlog und Changelog sind öffentlich) und früh eine zweite Person in die Steuerung einbinden.

Grenzen der Qualitätsevidenz — offen benannt: Die vorliegenden Qualitätsbelege sind Prozess- und Prüfmetriken (Tests, Lint, Audit, Release-Historie). Es fehlen: formale Performance- und Speicher-Messungen, strukturiertes Nutzerfeedback in der Breite und die abgeschlossene Microsoft-Zertifizierung (eingereicht wird gerade; das Einreichungspaket ist Teil des Repos). Diese Lücken stehen im öffentlichen Backlog und gehören in jede seriöse Übernahme-Entscheidung (Kapitel 11).

10 · Die Marktthese: Open Source × KI wirkt multiplikativ

Einordnung — Reichweite dieses Kapitels: Ab hier verlässt das Papier den belegten Einzelfall. Die folgenden Aussagen sind **Hypothesen über mögliche Marktwirkungen**, abgeleitet aus einer Fallstudie (n = 1) und historischen Analogien. Sie beschreiben, was passieren *könnte*, wenn sich das Muster in weiteren Fällen bestätigt — nicht, was nachweislich passiert.

Einzelnen waren beide Kräfte für Software-Vendoren beherrschbar: Open Source scheiterte im Anwendungs-Layer oft am Pflegeargument („wer wartet das?“); KI-Entwicklung allein blieb ohne offene Referenz-Codebasen auf Prototypen-Niveau. **Unsere Beobachtung legt nahe, dass sie sich gegenseitig verstärken:**

- KI macht Community-Software **pflegbar** — ein Ein-Personen-Projekt hat effektiv ein Entwicklerteam; „Bus-Faktor 1“ bedeutet nicht mehr Stillstand.
- Offener Code macht KI **präzise** — jedes offene Projekt ist sofort erweiterbar, weil das Modell die Codebasis liest wie ein eingearbeiteter Entwickler.

Träfe das breit zu, geriete der klassische Schutzwall funktionsorientierter Software-Anbieter („Entwicklung ist teuer, wir haben sie bezahlt, ihr mietet sie“) unter Druck. Am stärksten exponiert wären: Single-Product-Anbieter mit Funktions-Differenzierung und Sitzplatz-Preisen. Wenig betroffen: Plattformen (Microsoft gewinnt durch jedes gute Visual), Daten-/Netzwerk-Lock-in, Haftung als Kaufgrund.

Das historische Muster existiert: Open Source hat die Infrastruktur-Schicht konsolidiert (Linux, Postgres); überlebt hat das **Red-Hat-Modell** — Software frei, Erlöse aus Support und Verlässlichkeit. Unsere Erwartung: Dasselbe Modell erreicht jetzt den Anwendungs-Layer.

Gegenkräfte, ehrlich benannt: (1) Vendoren können ebenfalls KI-gestützt entwickeln — was fällt, ist ihr Preissetzungsspielraum gegen „gut genug und kostenlos“, nicht ihr Produkt. (2) Die kommende Flut KI-gebauter Wegwerf-Software wertet Vertrauenssignale **auf**: Zertifizierung, Release-Historie, ein Gesicht dahinter. (3) Ein Marktsegment zahlt dauerhaft für SLAs und Haftung — es schrumpft, verschwindet nicht.

11 · Übertragbarkeit — und Grenzen

Drei Zutaten erklären das Ergebnis; fehlt eine, bricht die Rechnung:

1. **Festes Framework** (Kapitel 7) — begrenzte Bug-/Security-Fläche, lokale Verifikation.
2. **Domänenexpertise in der Steuerung** — Anforderungen in Fachsprache mit eingebautem Qualitätsmaßstab („Bestandsgrößen darf man nicht summieren“). Der Unterschied zwischen zwei Iterationen und zwanzig.
3. **Selbstverifikation + Versionskontrolle** (Kapitel 8) — der Loop aus Abb. 7.

Überträgt sich auf: Office-Add-ins, IDE-Extensions, Plattform-Plugins, dbt-Pakete, interne Fachanwendungen mit klarem Rahmen. Überträgt sich **nicht** unmittelbar auf: Greenfield-Architekturen, verteilte Systeme, Legacy-Integration — dort fehlen Zaun und schnelle Verifikation, und die Maßstäbe für Review und Absicherung sind andere.

Offene Punkte dieses Projekts, die ein 250-T€-Projekt enthalten hätte: Endnutzer-Doku, formale Abnahmetests mit Anwendern, eine vollständige adversariale Prüfrunde der jüngsten Pakete. Sie stehen im öffentlichen Backlog — Transparenz gehört zur Glaubwürdigkeit.

12 · Was das für Unternehmen bedeuten kann

Die folgenden Ableitungen stehen unter dem Vorbehalt aus Kapitel 10 und Prämisse 6: Belegt ist der Einzelfall; die Empfehlungen beschreiben **mögliche Konsequenzen**, deren Tragweite davon abhängt, ob sich das Muster in weiteren, unabhängigen Fällen bestätigt. Als risikoarme erste Schritte taugen sie trotzdem — keiner davon setzt voraus, dass die Marktthese eintrifft.

CFO / Controlling-Leitung: Visual- und Werkzeug-Lizenzen gegen die freie Alternative prüfen — als Wechseloption oder Verhandlungskarte. Ab ~150–200 Nutzern ist der Barwertvorteil erheblich (Kapitel 5).

IT- / BI-Verantwortliche: Die Kombination „Framework-Zaun + interner Fachexperte + KI + Git-Disziplin“ ist reproduzierbar — und mit dem internen 100-€-Satz ist die Einstiegshürde vierstellig, nicht sechsstellig. Kandidaten: alles, was heute als Sitzplatz-Lizenz eingekauft wird, im Kern aber abgegrenzte Fachlogik ist.

Software-Anbieter: Feature-Paritäts-Verteidigung wird teurer als Differenzierung nach oben (Planung, Writeback, Enterprise-Integration) oder ein Service-Modell. Die Preissetzung der Basisschicht diszipliniert sich.

Beratungen: Der Wert wandert von der Lizenz zur Expertise. Das tragfähige Modell ist das der Infrastruktur-Welt: Software frei, Erlöse aus Enablement, Support und Weiterentwicklung — das Abo als formalisierte Antwort auf die Pflege-Frage.

Anhang A · Methodik und Belege

- **Projektdaten:** Git-Historie des öffentlichen Repositories (erster Visual-Commit 06.07.2026; 124 Commits, ~60 Releases bis 15.07.2026); Code-Umfang per `wc -l`; Testfälle im Repo. Abb. 1, 2 und 4 sind unbearbeitete Render-Ausgaben des Test-Harness; Abb. 3, 5 und 6 sind aus den Rohdaten erstellte Schaubilder.
- **Token-/Kostendaten:** Auswertung des Entwicklungs-Session-Protokolls (4.446 API-Aufrufe; Output 5,3 M, Cache-Write 70,5 M, Cache-Read 1.725 M Tokens); API-Listenpreise Stand Juni 2026; Abo-Kosten laut Rechnung.
- **Stundensätze:** 250 €/h externer Senior-Berater (Marktsatz), 100 €/h interner Vollkostensatz (Gehalt + Nebenkosten + Overhead eines erfahrenen Controllers/BI-Verantwortlichen).
- **CO₂-Schätzung:** Methodik des Daten-WG-KI-CO₂-Simulators (Wh je 1.000 Output-Tokens nach Modellklasse, PUE 1,15–1,56, US-Strommix 300–450 g/kWh); Cache-Reads mit Faktor 0,1 als preis-analoge Näherung.
- **Klassische Kostenschätzung:** Bottom-up in PM (Kapitel 3), bewertet mit 9 T€/PM intern bzw. 900–1.200 €/Tag extern; keine Anbieterangebote eingeholt, Spanne bewusst breit.
- **DCF-Annahmen:** Lizenzpreise 7–12 €/Nutzer/Monat (öffentliche Preisindikationen kommerzieller IBCS-Visuals, volumenabhängig); 8 % Diskontsatz; 5 Jahre; Pflege Eigenbau 3 T€/Jahr (Sensitivität bis 10 T€/Jahr geprüft).
- **Interessenlage:** Die Daten-WG ist Herausgeberin des beschriebenen Visuals und erbringt Beratungsleistungen im Power-BI-Umfeld. Alle Schätzungen sind Größenordnungen, keine Angebote oder Zusicherungen.

Anhang B · Bewertung nach anerkannten Verfahren — die Rechenwege

Bewertungsstandards für immaterielle Vermögenswerte (IDW S 5 [1], IVS 210 [2]; bilanziell IAS 38 [3]) kennen drei Verfahrensfamilien: **kostenorientiert** (Wiederbeschaffungskosten), **kapitalwertorientiert** (abgezinste künftige Zahlungen, inkl. Lizenzpreisanalogie) und **marktpreisorientiert** (Vergleichstransaktionen). Dieser Anhang rechnet die ersten beiden vollständig vor; der Marktpreisansatz scheidet mangels beobachtbarer Transaktionen einzelner Visuals aus — seine Rolle übernehmen die öffentlichen Lizenzpreise, die in B.2 und B.3 einfließen.

B.1 Kostenorientiert: Wiederbeschaffungskosten, drei Schätzverfahren

Verfahren 1 — Bottom-up-Expertenschätzung (Kapitel 3): Zerlegung in zehn Arbeitsblöcke, je Block eine PM-Spanne. Ergebnis: **14–18 PM** inkl. Projektrealität.

Verfahren 2 — COCOMO II (parametrisches Modell, Boehm et al. [4]). Grundformel:

$$\begin{aligned} \text{PM} &= A \times \text{Size}^E \times \prod \text{EM} && \text{mit } A = 2,94; \text{ Size in KSLOC;} \\ E &= B + 0,01 \times \sum \text{SF} && \text{mit } B = 0,91; \text{ nominal } E \approx 1,10 \end{aligned}$$

Eingesetzt mit Size = 10,2 KSLOC (gemessener Kern-Code):

Szenario	Effort-Multiplikatoren $\prod \text{EM}$	Ergebnis
Nominal (durchschnittliches Team, Standardbedingungen)	1,0	~ 38 PM
Angepasst: hohe Team-/Analystenfähigkeit, eingespielte Werkzeugkette, geringe Neuartigkeit	0,4–0,5	15–19 PM

Ein PM entspricht in COCOMO II 152 Arbeitsstunden. Das angepasste Szenario entspricht einem erfahrenen Spezialistenteam — die realistische Besetzung für ein solches Projekt; das Nominal-Szenario markiert die Obergrenze.

Verfahren 3 — Function-Point-Analyse (ISO/IEC 20926 [5]). Da keine formale Zählung vorliegt, wird per Backfiring aus dem Code-Umfang geschätzt (Jones [6]: JavaScript-Familie ~40–60 LOC je FP):

$$10.200 \text{ LOC} \div 50 \text{ LOC/FP} \approx 204 \text{ FP} \quad (\text{Bandbreite } 170\text{--}255 \text{ FP})$$

Mit typischen Lieferraten für neue Business-Anwendungen von 8–15 Stunden je FP (ISBSG-Benchmarks [7]): $204 \text{ FP} \times 8\text{--}15 \text{ h} = 1.630\text{--}3.060 \text{ h} \approx$ **11–20 PM** (volle Bandbreite über beide Unsicherheiten: 9–25 PM).

Triangulation — Bewertung mit 9 T€/PM intern bzw. 900–1.200 €/Tag extern (1 PM $\approx$ 19 Personentage):

Verfahren	Aufwand	Intern (9 T€/PM)	Extern (900–1.200 €/Tag)
Bottom-up (Kapitel 3)	14–18 PM	126–162 T€	240–410 T€
COCOMO II, angepasst	15–19 PM	135–171 T€	255–435 T€
Function Points	11–20 PM	100–180 T€	190–455 T€
<i>COCOMO II, nominal (Obergrenze)</i>	<i>~38 PM</i>	<i>~340 T€</i>	<i>~650–870 T€</i>

Alle drei Hauptverfahren landen in derselben Größenordnung. Die im Papier verwendete Spanne **150–350 T€** liegt innerhalb der Triangulation und ist gegen deren Obergrenzen konservativ; der Abschlag für noch fehlende Endnutzer-Doku und Abnahmetests (–10–20 %, Kapitel 3) ist dabei bereits angesprochen.

Warum COCOMO II und Function Points — und nicht DORA oder SPACE? Für einen Wiederbeschaffungswert braucht es Verfahren, die den *Aufwand für einen definierten Funktionsumfang* schätzen — das leisten parametrische Modelle (COCOMO II) und funktionale Größenmessung (Function Points). Moderne Team-Performance-Frameworks wie DORA/Accelerate [14] oder SPACE [15] messen dagegen Lieferfähigkeit und Entwicklererleben laufender Organisationen — sie beantworten eine andere Frage und werden hier bewusst nicht als Kostenmaßstab verwendet. Wichtig außerdem: COCOMO II ist auf klassische Entwicklung kalibriert (Datenbasis bis ~2000). Es dient in diesem Papier ausschließlich der **Plausibilisierung der klassischen Vergleichskosten** — nie der Bewertung des KI-gestützten Wegs selbst.

B.2 Kapitalwertorientiert: DCF, Jahr für Jahr

Barwertformel und Annuitätenfaktor (Standard-Finanzmathematik, z. B. Brealey/Myers/Allen [8]):

$$PV = \sum C F_t / (1+r)^t \quad AF(r; n) = (1 - (1+r)^{-n}) / r$$

$$AF(8 \% ; 5 J) = (1 - 1,08^{-5}) / 0,08 = 3,9927$$

Rechenbeispiel Mittelstand: 200 Report-Nutzer, Lizenz 10 €/Nutzer/Monat = 24.000 €/Jahr, nachschüssig; Eigenbau 5.200 € sofort + 3.000 €/Jahr Pflege:

Jahr	Lizenz-Zahlung	Abzinsfaktor (8 %)	Barwert Lizenz	Barwert Pflege
0	—	1,0000	—	5.200 € (Invest)
1	24.000 €	0,9259	22.222 €	2.778 €
2	24.000 €	0,8573	20.576 €	2.572 €
3	24.000 €	0,7938	19.052 €	2.381 €

Jahr	Lizenz-Zahlung	Abzinsfaktor (8 %)	Barwert Lizenz	Barwert Pflege
4	24.000 €	0,7350	17.641 €	2.205 €
5	24.000 €	0,6806	16.334 €	2.042 €
Σ	120.000 €		95.825 €	17.178 €

NPV-Vorteil Eigenbau: $95.825 - 17.178 = \sim 78.600 \text{ €}$. Payback: $5.200 \text{ €} \div 24.000 \text{ €/Jahr} \approx 2,6 \text{ Monate}$.

Sensitivität (NPV-Vorteil in T€, gleicher Fall, Diskontsatz $\times$ Pflegekosten):

Pflege \ Diskontsatz	6 %	8 %	10 %
3 T€/Jahr	+83,3	+78,6	+74,4
6 T€/Jahr	+70,6	+66,7	+63,0
10 T€/Jahr	+53,8	+50,7	+47,9

Der Vorteil bleibt in jeder Kombination sechstellig positiv im Mittelstandsfall — die Entscheidung ist gegen beide Parameter robust. **Break-even:** Der Eigenbau-Barwert von 17,2 T€ entspricht — je nach Staffelpreis 8–12 €/Nutzer/Monat — dem Lizenz-Barwert von **30–45 Nutzern**. Darüber gewinnt der Eigenbau.

B.3 Lizenzpreisanalogie (Relief from Royalty)

Die Lizenzpreisanalogie ist das in IDW S 5 [1] und IVS 210 [2] anerkannte kapitalwertorientierte Verfahren zur Bewertung des **Vermögenswerts selbst**: Der Wert des Werkzeugs entspricht den abgezinsten Lizenzzahlungen, die sein Eigentümer *nicht* leisten muss, abzüglich der Kosten, die er stattdessen trägt.

Wert $\approx \text{PV}(\text{vermiedene Lizenzen}) - \text{PV}(\text{Pflege})$
 200 Nutzer: $95.825 \text{ €} - 11.978 \text{ €} \approx 84 \text{ T€}$
 1.000 Nutzer: $335.400 \text{ €} - 11.978 \text{ €} \approx 323 \text{ T€}$

Der Wert ist nutzungsabhängig — dasselbe Visual ist für einen 1.000-Nutzer-Konzern rund viermal so viel „wert“ wie für den Mittelstand. Das erklärt präzise, warum ein und dasselbe freie Werkzeug als Verhandlungskarte (Kapitel 6) beim Konzern am schärfsten wirkt.

B.4 Zeitschätzung klassischer Entwicklung — mit Quellen

Die COCOMO-II-Zeitformel [4] liefert die Kalenderzeit unabhängig von der Teamgröße:

$\text{TDEV} = 3,67 \times \text{PM}^{0,318}$
 15 PM $\rightarrow \sim 9 \text{ Monate}$ 19 PM $\rightarrow \sim 9,5 \text{ Monate}$ 38 PM $\rightarrow \sim 12 \text{ Monate}$

Das deckt sich mit der einfachen Überschlagsrechnung (14–18 PM bei 2 Entwicklern $\approx$ 7–9 Monate zzgl. Staffing, Reviews, Release-Zyklen) und begründet die im Papier verwendete Spanne **6–12 Monate**. Zwei empirische Befunde sprechen dafür, dass diese Schätzung eher zu optimistisch als zu pessimistisch ist: Große IT-Projekte überschreiten ihr Budget im Mittel um $\sim 45\%$ (McKinsey/Oxford [9]), und nur rund ein Drittel der Software-Projekte wird in Zeit, Budget und Umfang abgeschlossen (Standish CHAOS [10]). Die 10 Kalendertage des KI-gestützten Builds stehen einer nach anerkannten Verfahren hergeleiteten klassischen Laufzeit von **9–12 Monaten** gegenüber — Faktor $\sim 25\text{--}35$ in der Kalenderzeit.

B.5 Einordnung der Verfahren

Verfahren	Familie (IDW S 5 / IVS 210)	Ergebnis hier
Bottom-up, COCOMO II, Function Points	kostenorientiert	Wiederbeschaffung 150–350 T€ (konservativ)
DCF Build vs. Buy	kapitalwertorientiert	NPV-Vorteil ~ 79 T€ (200 Nutzer) bis ~ 318 T€ (1.000 Nutzer)
Lizenzpreisanalogie	kapitalwertorientiert	Asset-Wert $\sim 84\text{--}323$ T€ (nutzungsabhängig)
Vergleichstransaktionen	marktpreisorientiert	nicht anwendbar (kein aktiver Markt für Einzel-Visuals)

Alle Verfahren erzählen dieselbe Geschichte aus verschiedenen Richtungen: Der geschaffene Wert liegt zwei Größenordnungen über dem Invest von 2,2–5,2 T€ — unabhängig davon, welcher anerkannten Bewertungslogik man folgt.

B.6 Einordnung in die Produktivitäts-Literatur

Kontrollierte Studien zu KI-Werkzeugen in der Software-Entwicklung berichten deutlich kleinere, aber gleichgerichtete Effekte: **+55,8 %** Geschwindigkeit bei einer abgegrenzten Programmieraufgabe im Copilot-Experiment (Peng et al. [11]); **20–50 %** Zeitersparnis je nach Aufgabentyp in Praxisexperimenten (McKinsey [12]); und als wichtiges Gegen-Ergebnis: Erfahrene Open-Source-Entwickler waren mit KI-Werkzeugen auf ihren eigenen, großen Codebasen im Mittel **$\sim 19\%$ langsamer** (METR [13]).

Der hier dokumentierte Fall liegt mit einem Kalenderzeit-Faktor von $\sim 25\text{--}35$ weit über diesen Werten — er ist ein **Ausreißer am oberen Ende** und genau deshalb erklärungsbedürftig. Die Erklärung dieses Papiers: Die Literatur misst überwiegend KI als *Assistenz* in bestehenden Prozessen, mit Menschen im Schreib-Loop und gewachsenen Codebasen; hier arbeitete KI als *ausführendes Team* in einem eng gezäunten Framework, mit Ein-Personen-Entscheidungsstruktur und Greenfield-Start — exakt die Bedingungen aus Kapitel 7 und 11. Der METR-Befund stützt diese Lesart spiegelbildlich: Ohne Zaun und mit

hohem Kontextaufwand kann der Effekt sogar negativ werden. Konsequenz: Der Faktor dieses Falls ist **kein Erwartungswert für beliebige Projekte**, sondern eine Demonstration des oberen Endes unter günstigen, explizit benannten Bedingungen.

Quellen

1. IDW S 5: *Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte*. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (Stand 2015).
2. IVSC: *International Valuation Standards, IVS 210 Intangible Assets*. International Valuation Standards Council, London (aktuelle Fassung).
3. IAS 38: *Immaterielle Vermögenswerte*. International Accounting Standards Board (IFRS-Standards).
4. Boehm, B. W.; Abts, C.; Brown, A. W. et al.: *Software Cost Estimation with COCOMO II*. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000.
5. ISO/IEC 20926:2009: *Software and systems engineering — IFPUG functional size measurement method*. ISO, Genf.
6. Jones, C.: *Applied Software Measurement: Global Analysis of Productivity and Quality*. 3. Aufl., McGraw-Hill, New York, 2008 (Backfiring-Tabellen LOC↔FP).
7. ISBSG: *Development & Enhancement Repository* — Branchenbenchmarks zu Project Delivery Rates (h/FP). International Software Benchmarking Standards Group, isbsg.org.
8. Brealey, R. A.; Myers, S. C.; Allen, F.: *Principles of Corporate Finance*. McGraw-Hill (Barwert- und Annuitätenrechnung).
9. Bloch, M.; Blumberg, S.; Laartz, J.: *Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value*. McKinsey & Company in Zusammenarbeit mit der University of Oxford, 2012.
10. The Standish Group: *CHAOS Report* (fortlaufende Studienreihe zu Erfolgsquoten von Software-Projekten).
11. Peng, S.; Kalliamvakou, E.; Cihon, P.; Demirer, M.: *The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot*. arXiv:2302.06590, 2023.
12. McKinsey & Company: *Unleashing developer productivity with generative AI*. 2023.
13. METR: *Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity*. 2025.
14. Forsgren, N.; Humble, J.; Kim, G.: *Accelerate — The Science of Lean Software and DevOps*. IT Revolution Press, 2018 (DORA-Metriken).
15. Forsgren, N.; Storey, M.-A.; Maddila, C. et al.: *The SPACE of Developer Productivity*. ACM Queue 19(1), 2021.

Hinweis zur Verwendung: [4]–[7] sind Schätz-Benchmarks, keine Messungen an diesem Projekt; sie dienen der unabhängigen Plausibilisierung der projektspezifischen Bottom-up-Schätzung. Wo Literaturwerte als Bandbreite vorliegen, wird durchgängig die Bandbreite — nicht ein Punktwert — weitergerechnet.

v2.0 — Zahlen Stand 15.07.2026. Feedback willkommen.